
Ab Mai 2021: Umsetzung vorgezogener Maßnahmen
Inhaltliche Meilensteine
Beratung Verkehrs-ausschuss, Sitzung: 08.06.21
Varianten/ Vorschläge (=schematische Darstellung) liegen vor
Auswertung & Analyse der Ergebnisse der Beteiligung
Vorentwurfs-planung steht fest
Entwurfs-planung steht fest
Beschluss in der Beratungsfolge
Baubeschluss voraussichtlich Ende 2022
Voraussichtlich 4. Quartal 2024: Start Baumaßnahmen
Beteiligungs-prozess
Beteiligungsphase 1 Voraussichtlich 3. Q. 2021, 4 Wochen
- Aufsuchende Beteiligung
- Rückmeldebogen
- Online-Dialog
Beteiligungsphase 2 Voraussichtlich 1. Q. 2022, 2 - 4 Wochen
- Online-Dialog
- Beteiligung gemäß KAG (Kommunalabgabengesetz)
Evaluation der Beteiligung
Evaluation
Kommunika-tionsprozess
Information zu Projektbeginn Einladung zur Beteiligung
- Pressemitteilung / Wochenblatteinlage
- Hauswurfsendungen / Ansprache vor Ort
- Einbindung von Multiplikator*innen
- Meldung auf dem Beteiligungsportal
- Social Media Beiträge
- Wochenblatteinlage
- Briefkasten mit Plakat
Information zu Zwischen-ergebnissen
- Vorstellung der Ergebnisse als Präsentation auf dem Beteiligungsportal
- Newsletter
- Pressemitteilung
- Infopakete auf Anfrage und an Multiplikator*innen
Einladung zur Beteiligung
- Persönliche Einladung der Grundstückseigentümer*innen
- Pressemitteilung / Wochenblatteinlage
- Einbindung von Multiplikator*innen
- Meldung auf dem Beteiligungsportal
- Social Media Beiträge, Newsletter
- Briefkasten mit Plakat
- Ansprache/Werbung vor Ort
Information zu Beteiligungsabschluss
- Einbindung von Multiplikator*innen
- Meldung auf dem Beteiligungsportal
- Social Media Beiträge
- Pressemitteilung
- Newsletter
- Wochenblatteinlage
Umsetzungs- und Verfahrens-schritte werden kommuniziert